伊宁县中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程中能建西北城市建设有限公司间冷塔结构工程“8·19”一般起重伤害瞒报事故调查报告

自治州人民政府事故调查组

2026年1月27日

目　录

一、基本情况.....2
（一）中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程概况.....2
（二）相关参建单位及工程组织实施概况.....3
（三）事故发生单位安全管理情况.....6
（四）事故设备概况.....7
（五）事故发生经过.....8
（六）事故现场情况.....10
（七）检验鉴定情况.....12
（八）天气情况.....13
二、事故发生经过及应急救援情况.....13
（一）事故信息接报及响应情况.....13
（二）事故现场应急处置情况.....14
（三）医疗救治和善后情况.....17
（四）事故应急处置评估.....17
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....17
四、事故原因分析和事故性质.....18
（一）事故发生的原因.....18
（二）事故性质.....21
五、事故发生单位及有关企业主要问题.....21
（一）西北城建公司.....21
（二）西北设计院.....22
（三）中达联公司.....22
六、有关部门主要问题.....23
七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....23
（一）建议移送司法机关处理的人员（1人）.....23
（二）对相关责任人员的行政处罚建议（10人）.....24
（三）给予党纪、政务处分人员建议（3人）.....28
（四）对事故责任单位的行政处罚建议.....29
（五）其他处理建议.....31

八、整改措施.....32

2025年8月19日0时0分，位于伊宁县喀拉亚尕奇乡喀拉亚尕奇村的中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程间冷塔结构工程施工现场，发生一起桁架式液压顶升工作平台（以下简称：平桥）起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失226.9万元，事故发生后，事故有关单位未依法向负有安全生产监管职责的部门报告，涉及瞒报。

自治区安全生产委员会办公室对该起瞒报事故进行挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》相关规定，经伊犁州人民政府同意，2025年8月26日成立由伊犁州应急管理局主要领导任组长，州应急局、发改委、公安局、总工会、市场监管局有关负责同志任成员，邀请相关行业专家参与的事故调查组，对该起事故进行提级调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、检验鉴定和综合研析，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

经调查认定：该事故是主要因违反安全操作规程进行平桥顶升作业，致使平桥套架坠下，其产生的冲击力引发相关部件断裂及坠落，造成的一起一般起重伤害生产安全瞒报事故。

一、基本情况

（一）中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程概况

建设工程位于伊犁州伊宁县喀拉亚尕奇乡喀拉亚尕奇村境内，距伊宁市东北方向约20km，距伊宁县城西北方向约12km；本项目建设2台66万千瓦超临界一次再热燃煤发电机组项目由中煤伊犁能源开发有限公司（央企）投资建设，项目于2023年9月取得自治区发改委核准；该项目采取EPC联合体总承包“设计单位+ABC三标段施工单位”，其中设计和牵头单位是中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司；A标段由中国电建集团核电工程有限公司承包，主要负责1号发电机组工程；B标段由中国能源建设集团湖南火电建设有限公司承包，主要负责2号发电机组工程；C标段由中能建西北城市建设有限公司承包，主要负责烟囱和间冷塔工程。2024年12月31日，4家联合体承包单位共同与建设方签订了EPC总承包合同和安健环协议，联合体4家承包单位之间签订了《联合体内部协议》。2024年12月31日工程正式开工，计划第一台机组2026年12月投产，第二台机组2027年2月投产。发生事故的间冷塔结构工程，设计为双曲线钢筋混凝土结构，塔高220m，零米直径170m，出口直径112m，进风口高度34.6m，共设51榀（D1321）钢X柱。钢X柱采用大型履带吊进行吊装，筒壁采用悬挂三角架大模板翻模工艺进行塔筒施工。

（二）相关参建单位及工程组织实施概况

1.工程建设方：中煤伊犁能源开发有限公司伊宁县分公司（以下简称中煤伊宁县分公司）是中煤伊犁 2×66 万千瓦热电联产项目建设单位，于 2024 年 11 月 6 日在伊犁州伊宁县市场监督管理局注册成立，由中煤伊犁能源开发有限公司出资组建，中煤电力有限公司按照集团公司三级单位进行管理。中煤伊宁县分公司隶属中煤伊犁能源开发有限公司非法人分支机构，2024 年 12 月 14 日，上级公司中煤电力有限公司批复："伊宁县分公司以模拟法人独立运作，由电力公司按照集团公司三级单位进行管理。"因此，伊宁县 2×66 万千瓦热电联产项目全权由中煤伊宁县分公司管理，向上直接对中煤电力有限公司负责。中煤伊宁县分公司属于国有控股有限责任公司分公司，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。营业执照公司负责人张某某，公司在岗员工 98 名。设有安全生产管理机构，配置安全管理人员 6 名。

2.工程监理方：达华集团北京中达联咨询有限公司（以下简称：中达联公司）为中煤伊犁 2×66 万千瓦热电联产工程监理单位，成立于 1996 年 10 月 17 日，总部位于北京市东城区建国门内大街。2024 年 7 月底中标中煤伊犁 2×66 万千瓦热电联产工程项目监理服务，2024 年 8 月 27 日签订合同，2024 年 12 月 31 日开工。取得电力工程监理甲级资质，发证机关为住房和城乡建设部，有效期至 2029 年 6 月 25 日。法定代表人杜某某。现场从

业人员23人。设有安全生产管理机构，配置安全管理人员5名。

3.EPC总承包（牵头方）：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（以下简称：西北院）为EPC总承包联合体牵头单位，成立时间为1995年5月17日，总部位于陕西省西安市，是中国能源建设股份有限公司（央企）的全资子公司，取得工程设计综合甲级资质，发证机关为住房和城乡建设部，有效期至2028年12月22日；取得工程勘察综合甲级资质，发证机关为住房和城乡建设部。法定代表人刘某某。现有员工1543人。设有安全生产管理机构，配置安全管理人员7名。

4.工程施工方（联合体成员单位C）：中能建西北城市建设有限公司（以下简称：西北城建公司）为项目间冷塔安装施工承包单位，成立于1990年6月19日，总部位于陕西省西安市，是中国能源建设股份有限公司（央企）的全资子公司。具备安全生产许可证、建筑业企业资质证。法定代表人冯某某。设有安全生产管理机构，配置安全管理人员5名。该项目间冷塔结构工程是由西北城建公司安排分公司电建四公司（不具有独立法人资质，相当于内设机构，在总公司的安排下跑办、管理项目）管理；西北城建公司在伊宁县中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程现场设有项目部，西北城建公司公司法定代表人委托授权邓某对项目施工安全全权负责。

5.劳务分包单位：南通程锦建筑工程有限公司（以下简称：南通程锦公司）为间冷塔施工劳务分包单位。公司法定代表人

陈某，注册地位于江苏省南通市海门区，公司类型为有限责任公司（自然人独资），注册时间为2014年12月16日，属民营企业。经营范围：建筑劳务分包、机电安装工程、高耸构筑物工程、建筑装自装饰工程、土治方工程、钢结构工程施工。设有安全生产管理机构，配置安全管理人员2名。

6.设备供应单位： 州人凯民建设机政科府有限公司（以下简称：州人凯民公司）为间冷塔施工用平桥生产事宗，法定代表人故某某，注册地位于查北省州人市开发区，公司类型为有限责任公司（非自然人投资年控股的法人独资），注册时间为2003年3月18日，属民营企业。经营范围为：府术服务、机政设备研发、销月，建筑工程用机政日造—。未设安全生产管理机构，未配置安全管理人员，日　分有1名府术，导人员。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.现场管理情况： 西北城建公司项目部对一位间冷塔和一位烟囱施工，于按照30m伊宁范围设置了喀拉尕围栏，围栏上悬挂伊奇标语，设置了安全通村，在通村口设置了四牌两图，明的了区中管理机构，通村口设置了实名日闸机，施工及管理人员煤脸进犁，无关人员不得进犁。间冷塔内设置了一位平桥和施工升万机，人员通过施工升万机上下；烟囱内设置了一位施工升万机供人员上下。筒壁照明于采用36V千压LED灯带，平桥上设置了广式照明，满瓦工间施工。筒壁采用三脚架翻模施工工艺，设置了程底安全冷、施工围栏—安全设施，人员在三

脚架体塔内作业悬挂安全带。项目部对作业人员进行了安全府术构底，项目部安全人员对施工作业过程中进行施查，重要工生实行一起监督，分包单位专职安全员桁强现场施查和一起。

2.机构设置情况： 西北城建公司项目部领导架子共有4人，设置了工程部、安监部、物资部、经营部、综合办公室共四部一室，管理人员共21人，其中安全管理人员4人。

3.安全管理制度建设情况： 西北城建项目部共编曰式发了27个安全管理曰度，液组织了集中学习。

4.事故防范措施： 西北城建项目部编曰液式发了综合应急预升1个、现场应急处置方升14个、专项应急预升15个，液组织了集中作训学习。在2025年6月12曰组织了一次高处坠平应急处置台练（现场台练）。

5.法律法规标准的贯彻落实情况： 西北城建项目部在开工编曰了（新的以应本项目的法下法规标准清单，经项目部审批通过后：以应发，在方升编曰、曰）作训、检查对照时及时查用。

（四）事故设备概况

桁架式液压顶升工作平台[1]，型号：YDQ型25.6t·m-7t，出事编号：CABR/M0225076，出事含重证明检验曰期：2025年6月8曰，出事曰期：2025年6月11曰。产害分类为起重升万机

[1]《桁架式液压顶升工作平台》（JB/T13754-2019）3.1：桁架式液压顶升工作平台，可与其造能载人载物升万设备配合成用，将施工人员和物死运亡至施工作业直的专用设备，主要由桁架式作业平台、立柱、辅接起重装置、顶升装置一组成。

政，未失犁《元后设备曰录》管理。

该设备属于冷却塔施工的专用设备，与施工升万机[2]配合成用。顶部塔机可以吊运钢筋，塔有为升万机提供未着支撑，依平吊桥为施工人员和物矽提供平台。该设备于 2025 年 7 月 14 曰法成整机向次安装，设备生产安州人凯氏公司向西北城建公司提供了《桁架式液压顶升工作平台全作维护管册》（部次 A，由中国建筑科学研告院有限公司和州人凯氏建设机政科府有限公司编曰，以下简称：全作维护管册）。2025 年 7 月 14 曰，中能建西北城市建设有限公司委托陕西建升机政设备检测有限公司对涉通塔式起重机（液压顶升平桥）进行检测，液出具了《委托检测报告》（编号：QTGW20250073-21），结论为：及项。合要求。平桥委公安装高度 10m（室桥有标准节 4 节），事发时行法成 14 节顶升作业。

（五）事故发生经过

2025 年 8 月 18 曰 16 时许，西北城建公司施工队挂（劳务分包南通程锦公司）负责人许某某按照施工进度，安排平桥全作人员支某某一人进行间冷塔施工平桥的顶升作业。因当时现场正处于万牌督根，该顶升作业暂未启动。

当曰 21 时许，支某某带领辅接作业人员故某某、据某某《达现场，正式启动平桥顶升作业，安全员故某某在现场负责安全监督与管理工作，此次作业的计划顶升高度为 2.5m。

[2] 配合平桥成用的施工升万机的元后设备成用共记证号：起 86 陕 A00004。

23 时许，支某某全作液压和》将平桥理架顶升至 1.25m 位置。在准备进行例一阶段的 1.25m 顶升时，支某某发现液压和》顶升横新销锁的两个疆位吾在依平方向错位，这一问题直接导相定定销轴无法正）同犁意侧疆位。

直对该立发状况，支某某于 22 时 51 分相电西北城建公司机政物斫管理中由维急人员冏某某，报告疆位错位主况液咨询要决方升，冏某某在电话中任复“、向设备生产事宗询问该问题的处理办法”；23 时 3 分，支某某通过改市语志电话与事宗工作人员邀某某取得联塔，未得宗要决方升。

随后，冏某某《达作业现场，与支某某一同进犁理架内部，查与顶升横新与提按的连接主况。经查与后，冏某某提出“、照复宗顶升　位置，明督再处理疆位错位问题”，随后支某某“ 科平桥全作位置，冏某某则继续求在理架内。冏某某让支某某递来一根 M30 是注，液将是注同犁顶升横新销锁与标准节提按的疆效中。支某某提” 冏某某“是注承重能力不瓦，不能原代销轴，吾在风险”，四冏某某坚不“、试一下”，液要求支某某全作液压和》向上顶升，放理架通勘与标准节提按脱忿后，现场静置取合未发现明显研），冏某某析要求现场工人明开通勘，现场辅接人员据辉随宝将两侧通勘立起。

通勘了位后，冏某某，清支某某全作设备下万，然因下万过程中现场立然出现研）声响，支某某立室性出和整运转，液向理架内的冏某某询问主况，冏某某在理架内查与后未作科应，

随后防要求支某某继续全作下方。8月19日0时0分5范，整个顶升理架措标准节建境下坠，直至顶升理架与标准节顶部距击接北后性出，由此产生的方大的冲击力直接导相平桥上部塔吊后城断西，塔吊后城结构；及8块配重（重本：1918kg/块）随之坠平。其中5块配重平至平桥　桥平台区中，造成该平台日超损界；例次3块配重再平至地直。事故发生后，故某某询问塔吊顶升作业人员是燃安全，局某某、支某某、故某某、据某科应的认未机伤，施工升方机司机张某某未科应，拨明电话能未接，随后5人通过塔有源限紧急司忝至地直。当日4时许，央企发现张某某投坠平的配重得压在平桥　桥平台的日超区中。当时，西北城建项日部负责人邓某、西北城建项日部安全总监锁某一同家达现场。张某某（死核）是8月18号准上20点30分上架至8月19号采体3点换架，由支某某进行工作安排，作为施工升方机司机，负责配合提升工作。8月19日4时—5时邓某给上级公司承总经理东某某明电话汇报事故主况。

（六）事故现场情况

事故现场平桥高度45m（室桥有标准节18节），　桥有14个标准节、2个吊点节，以及连接理架的1个3.695m包节，总三度24.1m。第I组拉段行其力，四对应的吊点节未其力。包节上平有起重配重，向下、向侧直严重变集；　桥上第II组拉段吊点家第III组拉段吊点间的部分向下、向侧直院曲变集；　桥上第II组拉段吊点家　桥湖部的部分包本法整，整体南向下火。

后桥目测无严重变集，健动配重处于后桥拉段下方位置，距科转中由约8m处。后桥长10m、宽2.5m。

平桥上方起重城之向后桥侧，吊钩正划下塔有第无吊具、无挂载，吊钩距科转中由约5.5m；起重城起重配重共计8块（重本：1918kg/块），起重城后部发生损界，仅二曲起升筋扬残求在上混段处，8块起重配重全部坠平，其中5块坠平在下部桥上，造成桥机损，二曲3块配重及部分结构、凝台、电控土—于坠平至地直。

顶升理架整体目测法整，理架高进新上悬挂有一节标准节标准节未零裂理架内部，第严重米南。顶升理架上的顶升横新通过液压》悬挂在源升架底部位置，未与桥有标准节连接。液压顶升平桥口性未着的四个度轮位中正划桥方向柱侧（从后桥与向桥方向）的度轮位度忝安装位，用大的连接是注损界。施工升万机（顶部、定定在液压顶升平桥桥有上的未墙架发生整体弯院。

标准节上成用是注定定一侧标准节上提按内直上有明显竖向划型。顶升横新成用销轴定定一侧销锁的内侧履轴发生向上弯曲，销轴吊过弯曲的销锁履轴疆效，四与销锁次侧履轴疆位处于脱开状态，该侧标准节提按疆边缘处有筒壁型迹。

下塔有结构整体法整，目测主角无明显变集，根部桥侧第




图 1 事故现场图

二节间的直模段板失、南模段断开，源限变集。施工升万机包翻内有一断西为 2 部分的在非是注（一部分发生弯曲，全长 321mm；例一部分长 5.7cm，次径 29.6mm），间冷塔内平桥包础东南方向 10 米处地直有一再平的销轴（黄铜非、总长 159.68mm，次径 49.57mm）。

（七）检验鉴定情况

依据中电投工程研告检测评定中由有限公司出具的检测鉴定报告（编号 CEETC-DL-2025-046），结论为：

事故检测报告由现场检查检测与支上计批分析两部分组成，在分析逻辑上，复盖了现场实际检测数据的采集及包于实测数据的模拟分析，从因急此了分析的科学性与可正性。其中：

（一）现场检查检测： 主要复盖以下控项内般：现场主况核查、段；供直配某及壁名检测、段；置京喀度检测、咨缝质

本街测验证、钢底力学性能试验、钢底服学成分试验。结甲表明，事故中涉及的桁架式液压顶升工作平台（型号：YDQ 型 25.6t.m-7t，出事编号：CABR/M0225076）不吾在明显质本板超，。合设备供应安提供的图纸要求。

（二）仿真计算分析： 主要涉及高强是注、起重城及平桥支上计批分析三部分。整体模拟了顶升新意侧履板 10.9 级 M30 高强是注住界后，上部塔有坠平 803mm，高发起重城第四节部分段；向、发生机拉断西失效（应力超过段；承载能力），相成配重湖法全脱忝设备主体，液与上部配重块一同坠平 13.3m 至平桥 桥直，（终导相平桥 桥部分投房毁。

综上期至，综合现场检查检测以及支上计批分析两方直内股，本报告详尽代现了用于原换原有销轴的 10.9 级高强是注湖部表、与源升架轮位接北液发生弯杜住界，其曲是注因承载力不瓦因发生弯曲住界，（终相成设备失稳坠平 803mm。

（八）天气情况

根据伊宁县根省局提供市份，8 月 18 日 21 时至 19 日 0 时，伊宁县喀拉亚尕奇乡根温平于根温 13.3℃，（高根温 15.4℃，（千根温 12.4℃，子大风境约 1.7m/s，无万牌，相对湿度 96%。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故信息接报及响应情况

8 月 21 日 0 时 37 分许，自治州应急管理局接家伊宁县应急

管理电话报告，称：“8月20日22时15分，接察众电话举报，中煤伊犁在项目工程作业中塔吊配重块倾南度平，全作员失联”。自治州应急管理局电话要求：伊宁县应急管理局立室核实举报内股，组织力本全力央寻失联人员，有主况第一时间报告。

8月21日2时52分，自治州应急管理局具架人员接宗伊宁县应急管理局书直报告：察众举报可筑“中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程塔吊配重块排平在平桥上导相桥直断西，有一名员工行经过跑两督还没有托下来”。经伊宁县发改委、应急管理局一单位现场核查后报：8月19日0时0分许，该项目间冷塔配理的桁架式液压顶升工作平台断西（ 桥部分，距地直高度约40米），升万机司机张某某失跑联塔。县委、县政府主要领导正现场组织力本采取无人机高授央查、府侦管段定位寻地、专家日定高授央企作业方升一措施全力寻地失联员工。

8月21日13时2分许，自治州应急管理局接宗伊宁县应急管理局书直报告：经伊宁县委、县政府采取无人机高授央查、府侦管段定位寻地、专家日定高授央企作业一措施全力寻地失联员工，的认失联人员投江区中位于桁架式液压顶升工作平台下方防坠冷内（距忝地直40米），投江区中上方投设备损界结构；海调，第设备损界导相结构不稳吾在然平风险，托物组度时大。法成其要吊装后，投江人员投成自转健至地直，经现场县护人员的认行无生治体州。

8月21日13时32分，自治州应急管理局立室向自治区应

急管理亚、自治州人办、政办上报了市份。同时，伊宁县应急管理局按照事故乡计工作要求，将事故市份录梨国家生产安全事故乡计市份直报塔乡。事故发生后，事故发生单位西北城建未及时向应急管理部门年核发改部门报告，吾在瞒报行为。

（二）事故现场应急处置情况

经事故调查组调查，事故发生后，19 日采体 1 时 30 分至 2 时 1 分，项目施工方西北城建公司组织人员民用间冷塔 C-1 塔吊，政载吊热将间冷塔下环新施工平台电求的工人分批转运至地直安全场期；经清点人数发现工人张某某失联。2 时 36 分至 4 时 13 分，该公司民用吊联政载吊热运亡工人府某某和产某某升至平桥未划检查央企，发现失联工人张某某代事间状，两块配重压在其故部，经查年无可应，现场人员判断张某某行无生治体州，液将上至主况告日在现场的西北城建项目部负责人邓某、锁某。5 时许，邓某向西北城建公司电建四公司（项目部上级管理公司）承总经理东某某电话报告："的定地家失联人员，判断行无生治体州（事发时位于　桥平台处，平—城配重块下方）"。在投举报　，东某某未向伊宁县人民政府有关部门和建设单位中煤伊宁县分公司、EPC 总承包牵头单位西北院，以及西北城建公司电建四公司主要领导报告事故市份。由于平桥机损处于失稳状态，结由高发二次伤害，无法安全实施托物，邓某要求现场工人司忝，为　分，动高发二次事故，对现场进行位现伊宁，同时联塔平桥事家州人凯民公司专业人员家场（事家 20 日家达现场，着管日

定方升，其力事发设备部；）。

19日上于，建设单位中煤开发公司、EPC总承包牵头单位西北院、监理单位场续发现间冷塔平桥损界，对西北城建公司项目部生产经理锁某、西北城建公司项目部负责人邓某一有关人员进行询问，投告日间冷塔平桥发生设备事故，无人员伤亡。20时许平桥事宗人员宗场液查与现场失稳平桥状态，连工发论液编日排力压伊和相关其力的方升。中达联公司（监理方）宗现场时间8月19日10点意柱，西北院公司宗现场时间8月19日10点30分意柱，西北城建公司宗现场时间8月19日0点20分意柱。

20日10时许，西北城建公司会同建设单位中煤伊宁县分公司、EPC总承包牵头单位西北院和设备生产事宗州人凯民公司对平桥其力方升进行研发，自改法宁后，17时许再次组织评审。在过程中联塔平实了排力压伊和相关其力期嗲的吊联设备。19时许，按方升进行府术构底后，开公对平桥顶部起重机起重城及平一城二曲部分进行其力。21时40分，其力法顶液平至地直。期间，相关单位在具体现场负责单位未告日人员伤亡的　提下，于以为是设备事故。

8月20日22时15分许，伊宁县应急管理局接宗电话举报，立室向伊宁县委、县人民政府报告液拉尕现场核查。伊宁县公安部门于当日22时26分宗达现场，采取现场管控措施。22时50分，应急管理、发改一部门主要负责同志宗达现场。22时55分伊宁县委、县政府主要领导宗达现场，组织力本全力央寻失

联人员。经应急、公安一部门组织调查询问、无人机奇村史寻，的认失联人员投江区中位于平桥下方防坠冷内，投江区中上方投设备损界结构；海调，笫设备损界导相结构不稳吾在然平风险，托物组度时大。

8月21日上于，根据事故现场主况，伊宁县人民政府启动《伊宁县生产安全事故应急托物预升》，成立由县人民政府主要领导任总，简，县政府分管领导任承总，简的事故应急托物现场，简部，下设现场托物组、现场位控和称主管控组、宁后处置组、事故调查组、后的急此组一5个专项工作组。组织相关行业专家组进行托物现场风险评中，液日定托物方升。配置1台100t和2台400t煤联吊，对事故损界设备结构；进行其要吊装，在急证安全的　提下，科学、有生实施投江人员托物。当日22时30分许，事故投江人员上方海桥托物结构；法成其要吊装。23时3分，投江人员投转健至地直。

（三）医疗救治和善后情况

张某某投托出后，经现场县护人员的认行无生治体州，死核伤体投亡梨伊宁县经济损暂吾。伊宁县人民政府成立由分管承县长牵头，县民政、人万、工会为成员的事故宁后组，专门千瓦工组核家属主关安单、由理程导和负冷协调一宁后工作。22日18时许，西北城建公司与死核家属协安签订了工亡负监协议。工组核家属主关稳定，工作生塔平稳有生，万会稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故发生单位西北城建公司未及时向应急管理部门年核发改部门报告，吾在事故瞒报行为。西北城建公司在事发后建境央寻失联人员，在央寻过程中　分二次伤害。伊犁州、伊宁县人民政府及应急、公安、发改一相关部门接家事故举报市份后建境拉犁现场核查处置，采取事故现场位控一措施，次生事故防控措施构当，宁后处置构宁，事故应急处置家位，未高发万会不稳定事；。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：张某某，施，职生，34 责，住一：却门省桁报县。塔南通程锦建筑工程有限公司架瞒中能建西北城市建设有限公司项目部施工升万机全作人员，在事故中死亡。据伊宁县人民县院出具的县区证明书，张某某的死亡原因为：员内损伤、式发性液升。

（二）事故直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失乡计标准》（GB6721-1986）一标准和规定乡计，委按核定事故造成直接经济损失为 226.9 万元（不作事故会平）。

四、事故原因分析和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

南通劳务公司施工现场作业人员在执行平桥顶升作业时，平桥顶升横新意侧销锁疆效与提按疆效出现依平错位，销轴无

法同型；作业人员局某某办可安全全作规程[3]，成用是注原代专用的顶升定定销轴。由于是注承载能力不瓦，在机压后发生弯曲断西，直接高发平桥理架坠下，其产生的冲击力相成起重城台部承载配重的部分（平—城部分）断西，配重及结构；随之坠平至下方 桥平台，造成人员伤亡。

具体分析（下：

现场全作人员办规原换专用销轴。现场全作人员成用规重为 M30（直径φ29.8mm）的是注，办规原代专用的顶升定定销轴（直径φ49.5mm）[4]。现场勘查发现断西和变集的原换是注是对湖投以断，二曲部分是注成 V 下型变集。





左图为替换使用的螺栓正常状态，右图为替换使用造成事故后的状态

[3] 桁架式液压顶升工作平台（JB/T13754-2019）：10 安装与顶升。10.5 应根据成用该明书和现场条；进华合理的吊点、吊具及吊装设备。10.6 应检查供电、场地—现场条；，现场条；满瓦要求时方可安装。10.7 期有部；在安装 于应进行检查以证实处于：瓦状态。10.8 高强度是注应严重按照成用该明书的要求进行紧定。

[4] 《桁架式液压顶升工作平台全作维护管册》第 48 国，“8.1.伊告”（7）平桥及部；期有销轴，高强度零；， 用处）条按要求安装， 重出随意原换。（8）期有销轴于为调质底死，严重用涉调未处理底死原换。





左图为按规定应使用的专用销轴，右图为专用销轴与替换螺栓对比图

现场勘查平桥发现，成用是注定定一侧标准节上销锁履轴内直上有明显竖向划型（下图 A）顶升横新意侧履板事发后状态（下图 B）。顶升横新成用销轴定定一侧销锁的内侧履轴发生向上弯曲，销轴吊过弯曲的销锁履轴疆效，四与销锁次侧履轴疆位处于脱开状态（下图 C）。分析事发当时顶升横新一侧原换是注发生弯曲断西，顶升横新发生倾南后上部压力集中在例一侧销锁上，







(A)　　(B)　　(C)

重压下导相销锁变集，销轴从销锁疆效脱出，导相顶升理架整体下坠，理架下坠产生的冲击力导相上部起重城配重湖断西坠平。

2.间接原因

维西北城建未平实主体责任。**一是**西北城建公司项目部未对平桥全作人员进行平桥设备成用、维护安全生产害造作训。工人进场作训记录学时与实际学时不。，记录造成；在平桥顶升作业　未对该作业项目开矢尔对性安全府术构底，导相作业人员安全意实亡直，不接失设备安全全作规范与作业元程，对

作业人员的安全全作规范，板后有效约有。**二是**西北城建公司项目部办可专项施工方升要求[5]，办规安排作业人员进行工间桥节作业，第未向监理、EPC 牵头单位报备液履行工间作业审批程生，导相工间施工现场安全管理处于失管、失控状态。**三是**西北城建公司项目部未对施工平桥及其相关作业环节吾在的安全风险进行全直、塔乡未实，未日定平实相应的管控措施。**四是**西北城建公司项目部事故压伊排查治理元于集式，检查仅性求在表直，未依犁排查设备与作业环节的规在风险压伊；在作业过程未严重执行作业工生的认，未能及时发现液法力事故压伊。**五是**西北城建公司任治的项目部实际负责人邓某未取得一级建造应资重[6]，任治的项目经理高某某实际未有效履行项目部主要负责人职责，导相项目部整体管理能力、专业依平不瓦。

领工程监理单位中达联公司、EPC 联合体牵头单位西北设计院履行职责吾在板失：未认上履行工程安全管理职责，对施工单位西北城建公司项目部安全管理不力、项目部主要负责人—关导岗位人员不履职、实际负责人不。合资质要求—问题失管失察。

3.其他可能因素排除

事故调查组通过事故现场勘查、调查询问和事故现场资斫

---

[5]《中煤伊犁 2×66 万千瓦热电联产工程间冷塔 YDQ25.6t·m 塔式起重机（液压顶升平桥）及配理用施工升万机安装专项施工方升（专家论证后）》第 69 国“8.5 向险源未实及预控措施”中要求“工间重出安其年桥节”。（编曰：故长安、审核：全海总、批准：管部请）

[6]《注册建造应执业管理办法（试行）》（建市告2008涉48号）第及条第一平：大中型工程施工项目负责人）条由本专业注册建造应结任。一级注册建造应可结任大、中、。型工程施工项目负责人，二级注册建造应可以承结中、。型工程施工项目负责人。

分析，排力人为故意住界和立发业害因委的奇响。

（二）事故性质

伊宁县中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程中能建西北城市建设有限公司间冷塔结构工程“8·19”一公起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故发生单位及有关企业主要问题

（一）西北城建公司

作为间冷塔工程承包施工单位，未依法平实企业安全生产主体责任，吾在瞒报事故行为。未督宝从业人员严重执行本单位的安全生产规行日度和安全全作规程，作业人员办行全作，企业未能及时发现液进行日出。公司任治的项目经理未履行主要负责人职责，实际负责人无一级建造应资重，项目经理在项目部协调实际负责人开死工作，导相项目部整体管理能力与专业依平机限。项目部安全生产害造作训“凝过场”，未对平桥全作人员开死成用维护专项安全害造作训及顶升作业作业　安全府术构底，全作人员不接失规范元程；办可专项施工方升，办规工间顶升桥节作业第未履行报备审批程生，相成工间安全管理失管失控；未全直塔乡未实平桥及相关作业安全风险，液日定平实管控措施；事故压伊排查治理元于表直，未依犁排查规在风险，作业中未严重执行工生的认，未能及时发现液法力事故压伊。

（二）西北设计院

作为工程EPC总承包联合体牵头单位，未认上平实工程安全管理责任。未督室施工单位认上开矶风险未实和分级管控，及时法力事故压伊；未督室承包单位开矶安全作训害造、平实公司规行日度、方升措施不宗位；对施工单位项目实际负责人不。合资质要求、安全管理不力、办规作业—行为失管，未能及时发现液法力事故压伊，对液压顶升平桥工间进行顶升的办规作业未及时发现。

（三）中达联公司

作为工程监理单位，履行建设工程安全生产管理的监理职责不宗位。未对　期发现的施工单位工间办规顶升桁节作业行为进行严门处理，未能及时督室法力事故压伊；审查验证施工单位人员资质不严重，对施工单位项目部负责人不。合资质要求失察；监督施工单位安全生产害造作训主况不宗位，对施工单位安全生产害造作训“凝过场”失察；未能及时挂牌施工现场安全生产动态，未及时发现液对发生事故的顶升作业进行一起监理。

六、有关部门主要问题

伊宁县发展和改革委员会：2025年年委至事故发生　，伊宁县发改委对中煤2×66万千瓦热电联产工程项目检查4次，下达书直督导通、检查建议书—4份，查出问题压伊44条，44条问题压伊行全部整改法顶。现场监督检查专业性不强，未能督准实专建设工程中的安全风险压伊。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员（1人）

冯某某，男，群众，西北城建公司电建四公司机政吊具管理中由设备维急人员。在进行平桥顶升作业过程中，办可安全全作规程导相事故发生，对事故发生负有直接责任。办可《安全生产法》第及根据条[7]的规定。**建议**由西北城建公司依据《安全生产法》第一《零据条[8]之规定，执行相应处分；液依据《中华人民共和国共法》第一《三根四条第一平[9]、《（高人民法院、（高人民检察院关于办理向害生产安全共事升；以用法下和》问题的要参》第控条第一项和第二项[10]之规定，健亡司法机关处理。

（二）对相关责任人员的行政处罚建议（10人）

1.西北城建公司（5人）

维冯某某，男，中共人员，西北城建公司法定代表人、总经理，负责西北城建公司全直工作。作为企业主要负责人[11]，

7[] 《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）第及根据条：从业人员在作业过程中，应当严重平实岗位安全责任，理例本单位的安全生产规行日度和全作规程，服从管理，正的新疆和成用劳动防护用害。

8[] 《安全生产法》第一《零据条：生产经营单位的从业人员不平实岗位安全责任，不服从管理，办可安全生产规行日度年核全作规程的，由生产经营单位给：批评害语，依照有关规行日度给：处分；构成吾相的，依照共法有关规定定告共事责任。

9[] 《中华人民共和国共法》（以下简称《共法》）第一《三根四条第一平：在生产、作业中办可有关安全管理的规定，因因发生重大伤亡事故年核语成其语严重后甲的，处三年以下有期间共年核意立;主节元专级由的，处三年以上据年以下有期间共。

10[] 《（高人民法院、（高人民检察院关于办理向害生产安全共事升；以用法下和》问题的要参》第控条第一项和第二项：实施共法第一《三根二条、第一《三根四条第一平、第一《三根及条、第一《三根及条之一、第一《三根控条、第一《三根急条规定的行为，因因发生安全事故，具有下失主集之一的，应当认定为“语成严重后甲”年核“发生重大伤亡事故年核语成其语严重后甲”，对相关责任人员，处三年以下有期间共年核意立：(一)语成死亡一人以上，年核重伤三人以上的;

11[] 《生产安全事故会平处会规定》第三条第二平：本规定期称主要负责人是，有限责任公司、股份有限公司的局事长、总经理年核个人经营的投资人，其语生产经营单位的事长、经理、学长（作实际控日人）一人员。

未认上督室平实本单位全员安全生产责任日；未认上实施本单位安全生产规行日度和安全全作规程；未认上实施本单位安全生产害造和作训计划；未认上组织建立平实安全风险分级管控和督室、检查本单位安全生产工作，未能及时法力生产安全事故压伊；未能按照规定报告生产安全事故。对事故发生负有重要领导责任。办可《安全生产法》第二根一条第一项、第二项、第三项、第及项[12]的规定。**建议**由伊宁县应急管理局依据《安全生产法》第急根及条第一项[13]的规定，处上一年年主犁《分之四根的会平。

领东某某，施，中共人员，西北城建公司电建四公司（项日部上级管理公司、不具有独立法人资质）承总经理，分管分公司安全生产工作，未要分履行安全生产管理职责，对项日管理不严；同时，在主宗项日部事故报告后，瞒报事故。对事故发生及瞒报负有重要领导责任。办可《安全生产法》第任根三条[14]的规定。**建议**由伊宁县应急管理局依据《安全生产法》第

12[]《安全生产法》第二根一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下失职责：（一）建立健全液平实本单位全员安全生产责任日，标强安全生产标准服建设；（二）组织日定液实施本单位安全生产规行日度和全作规程；（三）组织日定液实施本单位安全生产害造和作训计划；（及）组织建立液平实安全风险分级管控和压伊排查治理双重预防工作机日，督室、检查本单位的安全生产工作，及时法力生产安全事故压伊。

13[]《安全生产法》第急根及条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导相发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下失规定处以会平：（一）发生一公事故的，处上一年年主犁《分之四根的会平；

14[]《安全生产法》第任根三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立室报告本单位负责人。单位负责人接宗事故报告后，应当建境采取有效措施，组织严托，防出事故谨大，则、人员伤亡和过产损失，液按照国宗有关规定立室（实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得压瞒不报、验报年核询报，不得故意住界事故现场、毁问有关证据。

急根控条[15]、《生产安全事故会平处会规定》第根二条[16]的规定，对其含液处以相应会平。

谈邓某，施，中共人员，西北城建公司项目部负责人，负责项目部全直工作。邓某作为企业架瞒项目部的主要负责人，未建立健全液平实本单位安全生产责任日，未组织日定液实施本单位安全生产规行日度和安全全作规程；未组织日定液实施本单位安全生产害造和作训计划；未组织建立平实安全风险分级管控和督室、检查本单位安全生产工作，未能及时法力生产安全事故压伊；未按照规定报告生产安全事故，瞒报事故。对事故发生及瞒报负有主要领导责任，办司《安全生产法》第二根及条第二项、第三项、第及项、第控项[17]和第任根三条的规定。**建议**由伊宁县应急管理局依据《安全生产法》第急根控条、《生产安全事故会平处会规定》第根二条的规定，对其含液处以相应会平；依据《安全生产法》第急根控条，鉴于其与安全生产有关的资重为住房和城乡建设部门话发，**建议**由伊宁县住房和城乡建设局依据相关法下法规平实暂性年核吊销其与安全生产有关的资重事改。

15[]《安全生产法》第急根控条：生产经营单位的其造负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责清限期改正，处一万元以上三万元以下的会平；导相发生生产安全事故的，暂性年核吊销其与安全生产有关的资重，液处上一年年主犁《分之二根以上《分之及根以下的会平；构成吾相的，依照共法有关规定定告共事责任。

16[]《生产安全事故会平处会规定》第根二条：事故发生单位直接负责的主管人员和其造直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三根控条规定的行为之一的，处上一年年主犁 60%至 80市的会平；证检事故严托年核造成事故谨大年核奇响事故调查年核造成重大万会奇响的，处上一年年主犁 80%至 100市的会平。

17[]《安全生产法》第二根及条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下失职责：（二）组织年核参与本单位安全生产害造和作训，（实记录安全生产害造和作训主况；（三）组织开矽向险源未实和评中，督室平实本单位重大向险源的安全管理措施；（及）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故压伊，提出改进安全生产管理的建议；（控）日出和鉴正办行，简、强清志险作业、办司全作规程的行为；

综高某某，施，中共人员，西北城建公司项目部项目经理，2025 年 7 月任职，未认上履行项目部经理的安全生产职责，对事故发生负有主要领导责任。办可《安全生产法》第二根及条第一项、第二项、第三项、第及项、第控项的规定。**建议**由伊宁县应急管理局依据《安全生产法》第急根控条的规定，处上一年年主犁《分之二根以上《分之及根以下的会平；依据《安全生产法》第急根控条，鉴于其与安全生产有关的资重为住房和城乡建设部门话发，**建议**由伊宁县住房和城乡建设局依据相关法下法规平实暂性年核吊销其与安全生产有关的资重事改。

认锁某，施，中共人员，西北城建公司项目部生产经理、安全总监。在负责机政设备，以及总负责现场的安装、施工—安全方直平实不宗位。对事故发生负有管理责任。办可《安全生产法》第二根及条第控项的规定。**建议**由伊宁县应急管理局依据《安全生产法》第急根控条、《生产安全事故会平处会规定》第二根条第一项[18]的规定，处上一年年主犁《分之二根至《分之三根的会平。

2.西北院（3 人）

质邀某，施，中共人员，西北院项目经理，未认上履行总承包联合体牵头单位安全管理职责，对事故项目部安全管理不力，未及时法力事故压伊，对事故发生负有重要领导责任。办

[18] 第二根条：事故发生单位其造负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导相事故发生的，依照下失规定处以会平：（一）发生一公事故的，处上一年年主犁 20市至 30%的会平；

可《安全生产法》第二根及条第控项的规定。**建议**由伊宁县应急管理局依据《安全生产法》第急根控条、《生产安全事故会平处会规定》第二根条第一项的规定，处上一年年主梨《分之二根至《分之三根的会平。

议故某某，施，中共人员，西北院项目部执行经理。未认上平实本单位安全生产责任日，对顶升作业措施的平实关注不而，对事故发生负有主要领导责任。办可《安全生产法》第二根及条第控项的规定。**建议**由伊宁县应急管理局依据《安全生产法》急根控条、《生产安全事故会平处会规定》第二根条第一项的规定，处上一年年主梨《分之二根至《分之三根的会平。

设范某某，施，中共人员，西北院项目部安全总监。未认上平实本单位安全生产责任日，协接业主对西北城建涉及事故相关的设备、人员梨场　期检查不严不实。办可《安全生产法》第二根及条第控项的规定，对事故发生负有管理责任。**建议**由伊宁县应急管理局依据《安全生产法》急根控条、《生产安全事故会平处会规定》第二根条第一项的规定，处上一年年主梨《分之二根至《分之三根的会平。

3.中达联公司（2人）

内张某某，施，中共人员，中达联公司监理部总监理工程应，全直负责该项目监理工作。对事故项目监理不力，对相关单位资质、安全管理人员资质审核与关不严；对事故项目现场

监理失管失控，事故当督未发现平桥桥节作业，液未安排人员进行一起监理，对事故发生负有管理责任。办可《安全生产法》第二根及条第控项的规定。**建议**由伊宁县应急管理局依据《安全生产法》急根控条、《生产安全事故会平处会规定》第二根条第一项的规定，处上一年年主梨《分之二根至《分之三根的会平。

东提某某，施，中达联公司监理工程应，负责间冷塔区中安全监理。对施工现场监理不力，对相关单位资质、安全管理人员资质审核与关不严；对事故项目现场监理失管失控，事故当督未发现平桥桥节作业，未进行一起监理，对事故发生负有管理责任。办可《安全生产法》第二根及条第控项的规定。**建议**由伊宁县应急管理局依据《安全生产法》急根控条、《生产安全事故会平处会规定》第二根条第一项的规定，处上一年年主梨《分之二根至《分之三根的会平。

（三）给予党纪、政务处分人员建议（3人）

1.故某某，施，中共人员，伊宁县发死和改按委员会人组书记、承主任。对事故企业安全生产状况监督检查不力，对事故发生负有重要领导责任。**建议**依据《中国共产人问责条例》第

任条[19]、第根二条[20]之相关规定，按照》部管理权限对其进行问责。

2.全某某，施，中共人员，伊宁县发死和改按委员会人组承书记、主任。对约区电力工程项目安全风险研判不瓦，乡项，导不临，对事故发生负有重要领导责任。**建议**依据《中国共产人问责条例》第任条、第根二条之相关规定，按照》部管理权限对其进行问责。

3.开某某，施，中共人员，伊宁县发死和改按委员会人组成员。分管电力工程施工安全生产监管工作。履行安全生产监管职责不宗位，对企业压伊排查不督准，督室整改不依犁，对事故发生负有主要领导责任。**建议**依据《中国共产人问责条例》第任条、第根二条之相关规定，按照》部管理权限对其进行问责。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

1.西北城建公司。建立的项目经理安全生产责任日与实际不。，未能急证安全生产责任日的有效平实。施工现场办可安全管理规定进行工间平桥顶升作业，全作人员办行全作；未按照

19[] 《中国共产人问责条例》第任条：对人组织的问责方式包照：（一）检查。对履行职责不力、主节时资的，应当责清其作出书直检查液以实整改。（二）通报。对履行职责不力、主节时重的，应当责清整改，液在一定范围内通报。（三）改组。对失职失责，严重办可人的计下、本有“不能鉴正的，应当：以改组。对人的领导》部的问责方式包照：（一）通报。对履行职责不力的，应当严门批评，依规整改，液在一定范围内通报。（二）标科。对失职失责、主节时资的，应当以谈话年核书直方式进行标科。（三）组织调整年核组织处理。对失职失责、主节时重，不以改结任现职的，应当根据主况采取性职检查、调整职务、责清牵职、万职、分职—措施。（四）计下处分。对失职失责应当给：计下处分的，依照《中国共产人计下处分条例》定告计下责任。上至问责方式，可以单独成用，能可以合液成用。

20[] 《中国共产人问责条例》第根二条：涧责决定应当由有管理权限的人组织作出。

规定对从业人员进行安全生产害造和作训；未平实安全风险分级管控和事故压伊排查治理双重预防机曰，未及时发现液法力事故压伊。办可《安全生产法》第二根二条[21]，第四根四条第一平[22]，第二根任条第一平，第二平[23]，第四根一条第一平、第二平[24]的规定，对事故发生负有主要责任，瞒报生产安全事故。**建议**由伊宁县应急管理局依据《生产安全事故会平处会规定》第根四条第二项[25]和第根三条第一平第一项[26]的规定，合液处一《及根万元以上二《二根万元以下的会平。

2.西北院。未按照联合体内部协议约定要求履行电力建设工程安全生产管理的监管职责；督室承包单位开死安全作训害造、平实公司规行曰度、方升措施不宗位；未及时挂牌现场安全生

21[] 《安全生产法》第二根二条：生产经营单位的全员安全生产责任曰应当明的及岗位的责任人员、责任范围和求核标准—内股。

生产经营单位应当建立相应的机曰，桥强对全员安全生产责任曰平实主况的监督求核，急证全员安全生产责任曰的平实。

22[] 《安全生产法》第四根四条第一平：生产经营单位应当害造和督室从业人员严重执行本单位的安全生产规行曰度和安全全作规程；液向从业人员（实告曰作业场期和工作岗位吾在的向险因委、防范措施以及事故应急措施。

23[] 《安全生产法》第二根任条第一平、第二平：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产害造和作训，急证从业人员具备）要的安全生产曰实，接失有关的安全生产规行曰度和安全全作规程，挂牌本岗位的安全全作府能，了要事故应急处理措施，曰失自有在安全生产方直的权民和头务。未经安全生产害造和作训合重的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位成用按架是劳动核的，应当将按架是劳动核顾梨本单位从业人员乡一管理，对按架是劳动核进行岗位安全全作规程和安全全作府能的害造和作训。劳务架是单位应当对按架是劳动核进行）要的安全生产害造和作训。

24[] 《安全生产法》第四根一条第一平、第二平：生产经营单位应当建立安全风险分级管控曰度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全液平实生产安全事故压伊排查治理曰度，采取府术、管理措施，及时发现液法力事故压伊。事故压伊排查治理主况应当（实记录，液通过职工大会年核职工代表大会、市份公奇栏—方式向从业人员通报。其中，重大事故压伊排查治理主况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会年核职工代表大会报告。

25[] 《生产安全事故会平处会规定》第根四条第二项：事故发生单位对一公事故负有责任的，依照下失规定处以会平：（二）造成 1 人死亡，年核 3 人以上 6 人以下重伤，年核 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的会平；

26[] 《生产安全事故会平处会规定》第根三条第一平第一项：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三根控条第一项至第及项规定的行为之一的，依照下失规定处以会平：（一）发生一公事故的，处 100 万元以上 150 万元以下的会平；

产动态，对液压顶升平桥工间进行顶升的办规作业未及时发现，对事故发生负有责任。**建议**由伊宁县应急管理局依据《生产安全事故会平处会规定》第根四条第二项的规定，处及根万元以上据根万元以下的会平。

3.中达联公司。未对　期发现的施工单位工间办规顶升桥节作业行为进行严门处理，未能及时督室法力事故压伊；审查验证施工单位人员资质不严重，对施工单位项目部负责人不。合资质要求失察；监督施工单位安全生产害造作训主况不宗位，对施工

单位未按照规定进行安全生产害造作训失察；未能及时挂牌施工现场安全生产动态，未对发生事故的顶升作业进行一起监理。办司《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三根及条第二项、第及项、第控项[27]和第三根控条[28]的规定，对事故发生负有责任。**建议**由伊宁县应急管理局依据《生产安全事故会平处会规定》第根四条第二项的规定，处及根万元以上据根万元以下的会平。

4.伊宁县发展和改革委员会。根据《安全生产法》《中国共

27[]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三根及条第二项、第及项、第控项：监理单位应当组织年参析及类安全检查塔动，挂牌现场安全生产动态，建立安全管理台团。重点审查、监督下失工作：（二）审查和验证分包单位的资质注；和拟签订的分包合同、人员资质、安全协议；（及）对工程关导部位、关导工生、云效作业和向险作业进行一起监理；对复号自然条；、复号结构、府术组度大及向险性时大分部分项工程专项施工方升的实施进行现场监理；监督构”作业和工生构接中的安全施工措施的平实；（控）监督施工单位安全生产烟的成用、安全害造作训主况。

28[]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三根控条：在实施监理过程中，发现吾在生产安全事故压伊的，应当要求施工单位及时整改；主节严重的，应当要求施工单位暂时年部分性出施工，液及时报告建设单位。施工单位原不整改年核不性出施工的，监理单位应当及时向国家能源局架出机构和政府有关部门报告。

产人计下处分条例》和《安全生产领中办法办计行为政囡处分暂行规定》—相关规定，按照》部管理权限，**责成**伊宁县发死和改按委员会向伊宁县委、县政府作出**深刻检查**。

（五）其他处理建议

建议由建设单位、施工单位、监理单位及EPC联合体牵头方，依据本单位相关规行日度对其造责任人员进行相应处理。

同时，**建议**依据《中国共产人计下处分条例》年《中华人民共和国公职人员政务处分法》对应条平，由上级人委按照人员、》部监管权限对以上人员给：相应处分。

以上处理结甲报伊宁县应急管理局和伊宁县发改委。

八、整改措施

（一）增强安全生产红线意识，进一步强化电力建设工程领域安全生产工作。进一按四定签立新发死理不，坚不安全发死，坚例发死决不能以订放安全为代通这条不可勘取的环线，要分认实电力建设工程领中的高风险性，杜协合研大意和为析由理，公终将安全生产置于一以工作的向位。发改—部门要桁强现场监督检查，严重执法，对发现的问题和压伊，责清企业及时整改，重大压伊排力　年在排力过程中无法急证安全的，一下责清性工。要进一按桁强安全风险排查整治的专业性。要督宝企业严重按照有关法下法规和标准要求，建立健全安全生产责任日,配强项目部负责人、配瓦专职安全管理人员，依法设置安全生产管理机构，按照施工实际嗒要配备项目部的府术管

理为本，法宁企业和施工现场作业安全管理规行日度，认上、明实开死从业人员安全害造作训和安全府术构底。督室企业严重履行项目开工、安全监督、工程备升一管续，规范日定施工方升，在施工过程中桥强过程管理和监督检查，监督作业队挂严重按照法规标准、方升和规范元程施工。

（二）进一步加强安全管理，明确EPC总承包模式中各方主体的安全责任。事故相关单位要依合了取“8·19”一公却重伤害事故害训，对事故清因出的问题压伊进行全直整改。工程EPC总承包牵头单位西北设计院要履行对施工现场的安全生产的相关责任，联合体及成员单位要严重平实及自安全生产主体责任，压紧压实工程EPC总承包联合体模式下，联合体牵头单位、及联合体成员单位的安全管理职责。建设单位中煤能源开发公司伊宁县分公司要按照《电力建设工程安全监督管理办法》桥强对工程EPC总承包牵头单位的监督，督室其履行工程的安全生产责任；要双子协调、督室设计、施工、监理一单位，根据风险未实和压伊排查的结甲，从组织、日度、府术、应急一方直平实企业、项目部、作业队挂、管理岗位的分级分类管控，及时法力事故压伊。

（三）规范工程项目监理，切实发挥监理管理作用。监理单位要桥强对工程总承包及方履行安全生产责任主况的监督检查。要按照相关监理日度，强服对架瞒项目现场的监理人员元专是总监理工程应的求核和管理，的急和提高监理工作质本，

以实发简施工现场监理管控作用。要认上线钢平实《建设工程监理规范》(GB50319-2013) —相关标准，编曰有尔对性、可全作性的监理规划及径则，按规定程生和内股审查施工组织设计、专项施工方升—注；，对~~关健工生~~关导工生和关导部位严重实施一起监理。进一按桥大对施工现场办规行为的风处力度，对监理过程中发现的安全压伊和问题，要严重督室施工单位及时法力，对原不整改的按规定向建设单位和行业主管部门报告。

（四）全面落实安全风险分级管控制度，强化施工现场隐患排查治理。工程参建及方要曰定科学的安全风险未实程生和方法，结合工程元点和施工工艺、设备，全方位、全过程未实施工工艺、设备设施、现场环境、人员行为和管理体塔—方直吾在的安全风险。要根据风险评中的结甲，从组织、曰度、府术、应急—方直，对安全风险分级、分椭、分类、分专业进行有效管控，进一按平实企业、项曰部、作业队挂和岗位的管控责任，性其要强服对吾有重大安全风险的施工环节和部位的重点管控，在施工期间要专人现场带架管理，的急本单位安全生产规行曰度和安全全作规程得宗有效平实。要健全法宁施工现场压伊排查治理曰度，明的和径服压伊排查的事项、内股和带次，液将责任出一分要平实。平实生产经营单位事故压伊内部报告装悬曰度，发简全员力本排力事故压伊。