

惠城水口惠霞高速水口特大桥项目工地“2024•1•7”一般触电事故调查报告

2024年1月7日3时30分许，位于水口街道的惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目水口特大桥右幅37-A桩基施工时发生一起触电事故，致1人死亡，直接经济损失约176万元。

按照《广东省安全生产监督管理局关于瞒报事故调查处理有关问题的复函》（粤安监函〔2017〕669号）《惠州市安全生产委员会关于印发一般生产安全事故调查处理挂牌督办办法的通知》（惠安〔2021〕3号）要求，2024年8月26日，惠州市安全生产委员会办公室对该起事故调查处理工作挂牌督办，2024年8月30日，惠城区人民政府成立了惠城水口惠霞高速水口特大桥项目工地“1.7”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区安委办主任、区应急管理局局长任组长，区公安分局、区交通分局、区总工会、区应急管理局，水口街道办事处等单位派员开展事故调查工作，并邀请区纪委监委参加。

事故调查组根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，按照事故调查的相关规定和程序认真开展事故调查工作，对事故真相进行复核还原。通过深入现场调查、调阅相关档案材料、询问笔录、事故原因分析等多种方式进行调查，调查组现已查明了事故发生经过和原因、事故报送情况，认定了事故性质和责任，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议，现将情况报告如下：

事故调查组认定，惠城水口惠霞高速水口特大桥项目工地“1.7”一般触电事故是一起**因工人违章作业、现场安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故，事故单位存在瞒报[1]行为。**

一、基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目

建设单位：惠州市惠湾高速公路有限公司

施工单位：惠州交投公路建设有限公司

监理单位：山东格瑞特交通科技有限公司（水口支线）

建设规模：该项目起自博罗县罗阳街道，止于大亚湾经济开发区霞涌街道，全长64.524公里，合同价格：人民币壹佰叁拾玖亿玖仟柒佰零壹万柒仟柒佰叁拾肆元（￥13,997,017,734.00元）。

施工许可情况：2023年10月15日惠州市惠湾高速公路有限公司提出《惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目施工许可申请书》，2023年10月24日，惠州市交通运输局初审同意上报，2023年11月3日，广东省交通运输厅同意该项目施工许可。

（二）相关单位概况

1.项目建设单位基本情况

惠州市惠湾高速公路有限公司（以下简称：惠湾公司），统一社会信用代码：91441300MA56AYE32B，法定代表人：孙淑*，注册地址为惠州市河南岸大石湖演达一路华阳大厦9楼。经营范围为：许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；停车场服务房地产开发经营；以自有资金从事投资活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘

察、设计、监理除外）；物业管理；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.项目总承包单位基本情况

惠州交投公路建设有限公司（以下简称：路建公司），统一社会信用代码：914413001959939376，法定代表人：梁培*，注册地址为广东省惠州市演达路华阳大厦九楼。经营范围为：一般项目园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料销售；砼结构构件销售；五金产品批发；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

惠州惠城至惠阳霞涌高速公路施工总承包项目经理部（总承包项目经理部）负责人：孙淑*。惠州惠城至惠阳霞涌高速公路施工总承包B段项目项目经理：陈仲*。

2022年4月14日取得中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑业企业资质证书》（证书编号：D144047965），资质类别及等级：公路工程施工总承包壹级[2]。有效期至2028年12月22日。

2022年5月19日取得广东省住房和城乡建设厅《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ安许证书〔2020〕090772延），有效期2020年3月11日至2023年3月11日；许可范围：建筑施工。

2023年5月23日取得广东省住房和城乡建设厅《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ安许证书〔2023〕003881），有效期为2023年03月02日至2026年03月02日；许可范围：建筑施工。

3.项目监理单位基本情况

山东格瑞特交通科技有限公司（以下简称：格瑞特公司），统一社会信用代码：91371002705813933X，法定代表人：崔洪*，注册地址为山东省威海市环翠区温泉明珠-2号。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；规划设计管理；对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；安全咨询服务，环保咨询服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；市政设施管理：城市绿化管理，新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展，新材料技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；地理遥感信息服务，土地调查评估服务：租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；水利工程质量检测；人防工程设计；地质灾害治理工程审查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2019年2月11日取得中华人民共和国交通运输部《交通建设工程监理企业资质等级证书》（证书编号：交监公甲第071-2006号），资质等级：公路工程甲级；业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务。有效期至2023年2月10日。

2023年3月21日取得中华人民共和国交通运输部《公路水运工程监理企业资质证书》（证书编号：交监公甲第074-2006号），资质等级：公路工程甲级；业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。有效期至2028年3月20日。

4.桩基础工程施工劳务单位基本情况

韶关市方骏达建筑劳务有限公司（以下简称：方骏达公司），统一社会信用代码：91440204MA52BEMN4Y，法定代表人：胡译*，负责人是刘细*。经营范围包括许可项目：建筑劳务分包；劳务派遣服务；建设工程施工；安全技术防范系统设计施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；环境保护专用设备销售；物业管理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2019年5月24日取得韶关市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344262813），资质类别及等级：施工劳务不分等级。有效期至2024年1月24日。

2022年11月11日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ安许证书〔2022〕060139延），有效期至2025年11月11日。

2023年9月，刘细*与广东汇华建设集团有限公司荔枝城特大桥桩基础工程劳务单位负责人曹*口头约定借用准备离场的工人和机械设备。

（三）合同关系

1.2022年6月23日，惠湾公司与路建公司签署了《惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目施工总承包合同》。约定由路建公司承担惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目工程的实施、完成及缺陷修复。

2.2022年12月18日，惠湾公司与格瑞特公司签署了《惠州惠城至惠阳霞涌高速公路工程JL2标段施工监理服务合同》，约定格瑞特公司对项目里程桩号K14+120~K30+746（含水口支线5.469KM）进行监理，里程长约22.095KM。

3.2023年4月26日，路建公司与方骏达公司签署了《桩基础工程施工劳务合作合同》，方骏达公司派遣劳务工人对惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目K14+597.347—K16+649.252水口特大桥的桩基工程进行作业，完成上述工程范围内的钻孔灌注桩钻孔、成孔、清孔；钢筋笼卸车、安装、下放、支撑及固定；声测管安装；混凝土浇筑（含按规范要求的超灌）；桩头环切法凿除、清理；配合桩基检测。

（四）劳务班组情况

方骏达劳务桩基班组，负责人是刘细*，现场管理人员是章*，夜班班组长是刘革*，夜班班组人数维持在20人左右。当事人为该班组桩基工人，主要工作是灌桩下笼下导管。

（五）相关人员情况

1.当事人：张庆*（死者），男，壮族，27岁，住址：广西贵港市覃塘区**，方骏达公司工人，2023年10月31日与方骏达公司签订《建筑工人劳动合同书》，主要工作是到惠霞项目水口大桥做桩基工程，日常工作由当班班组长（事发时为夜班班组长刘革*）安排。

2.欧佳*，吊车司机，2023年8月28日取得武汉市市场监督管理局颁发《特种设备作业人员资格证书》Q2起重机司机（限流动式起重机）。2023年7月31日，与广东汇华建设集团有限公司签订《建筑工人劳动合同书》，事故发生时由章*调配至水口特大桥作业。

（六）设施机器情况

伸缩臂履带起重机，产品型号：SWTC75B，机械生产企业名称：山河智能装备股份有限公司，生产日期：2021年6月1日，最大额定起重量75t；当前大臂长度11m；幅度11–44m；起升速度0–130m/min。

2023年05月24日，浙江盛诺检测技术有限公司在惠州惠城至惠阳霞涌高速公路工程项目，出具《伸缩臂履带起重机安装委托检验报告》“经检验，该设备重要项目检验零项不合格，一般项目检验零项不合格，对所检验条款判定合格”。

二、事故发生经过及现场情况

（一）事故发生经过

2024年1月6日18时，桩基班组夜班班组长刘革*带领张庆*、杨增*、欧佳*等工人到项目工地进行桩基工程施工作业。1月7日凌晨0时30分许，在项目工地右幅37#A号右侧桩位吊装下放了三节钢筋笼[3]，3时许，准备吊装下放导管，吊车司机欧佳*操作吊车准备起吊导管，张庆*协助将吊臂下端的套绳套在导管的一端（靠近洞口的一端），张庆*左手拉套绳牵动钢丝绳向右移动，右手拿着手电筒给欧佳*向右移动吊臂的信号，欧佳*在移动吊臂过程中，3时30分，吊车钢丝绳碰到高压电线（10kV），电线瞬间产生明显电火花，张庆*随即倒地手脚抽搐，欧佳*和杨增*等人立即上前查看情况，并分别电话通知刘革*和白班班组长刘晓*，现场工人拨打了120急救电话。刘革*和刘晓*到达现场查看情况，联系120获知因作业位置偏僻，无法准确定位，与现场工人立刻用私家车将张庆*送往了惠州市第一人民医院。4时47分，张庆*经医院抢救无效死亡。

（二）事故情况

1.事发位置

惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目（以下简称：惠霞项目）B标段项目水口特大桥右幅37–A桩基位（110kV骆塘站10kV源塘线F5主线#49杆至#51杆之间）事故位置（图1）

图1：事故位置



2.事故现场情况

2024年8月31日，事故调查组对事故现场进行勘查，经询问方骏达公司现场管理人员章*，查询其手机有2张2024年1月7日事故当天现场照片（图2、图3），张庆*作业位置距离高压线边线的水平直线距离约2米，吊车距离高压线边线的水平直线距离约6米。事故发生时伸缩臂臂长23米，角度是65度。

图2：事故吊车



事故现场位于项目工地右幅37-A号桩位。如图所示：

图3：作业位置周边环境



（三）天气情况

2024年1月7日03时至04时，汝湖及其周边地区多云为主（距离事故定位最近气象站点），平均气温18.3℃，平均风速1.6米/秒，最大风速4.7米/秒，能见度17.8km，无大雾天气。根据吊车司机欧佳*所述，当晚作业没有照明，且大雾影响，能见度很低（只能看到3至5米），由张庆*使用手电筒指挥。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报响应及应急处置情况

2024年1月7日

3时30分，吊车驾驶员欧佳*看到吊车吊绳碰到高压电线有火花闪动，张庆*倒在地上，110kV骆塘站10kV源塘线F5发生站内瞬时故障。欧佳*立即电话告知桩基班组夜班班组长刘革*。

3时32分许，刘革*到达现场，张庆*平躺在地面，查看后发现还有呼吸和心跳，立即通知桩基班组白班带班组长刘晓*，现场工人拨打了120急救电话。刘革*和刘晓*到达现场查看情况，联系120获知因作业位置偏僻，无法准确定位，立即与现场工人驾驶车辆将张庆*送往惠州市第一人民医院救治。

4时许，刘革*电话告知现场管理人员章*和劳务班组组长曹*。

4时40分，项目经理陈仲*接到曹*电话报告事故情况后，赶到现场安排拉警示隔离保护现场措施后，再到医院了解情况。

4时47分，惠州市第一人民医院宣告：张庆*抢救无效宣布死亡。

5时许，曹*致电生产副经理王求*汇报事故信息。章*打电话给B段项目部安全部主管王晓*，未接通。

5时10分，王求*赶往现场途中打电话给陈仲*汇报情况，随后王求*、陈仲*到达事故现场查看现场后，赶往医院查看伤者情况。

6时许，王晓*回电给章*了解事故情况后，赶往医院。

6时10分，陈仲*致电孙淑*，未接通。

7时许，曹*将事故情况电话告知方骏达公司主要负责人刘细*称：工地发生了触电事故，一名工人受伤。刘细*获悉情况后，赶到医院了解情况。

8时许，刘细*在项目部向陈仲*、王求*汇报事故情况。陈仲*、王求*要求其做好死者家属安抚和善后工作。

9时许，孙淑*看到未接来电后，回电给陈仲*，了解了事故情况。

10时许，孙淑*赶往事发现场查看情况，现场已处理完毕。

11时许，孙淑*电话向路建公司董事长梁培*报告事故情况。梁培*安排孙淑*做好事故善后和家属安抚工作。

15时许，孙淑*打电话告知陈仲*说准备去医院了解情况。陈仲*说正在做家属安抚工作。

1月8日

8时30分许，孙淑*在惠湾公司当面告知缪丙*事故情况。随后，缪丙*向陈仲*了解具体情况，并安排家属的事故善后工作，同时口头要求B标段项目立即停工整顿，分析事故原因。

9时许，缪丙*在惠湾公司召开安全专题会议，通报事故情况，部署安全检查工作。

9时30分许，梁培*组织陈仕*、龚胜*、刘惠*及各项目部经理和副经理召开安全专题会，通报了事故情况，要求对项目工地的所有安全隐患进行排查整治。

12时许，孙淑*在惠湾公司办公室向惠湾公司董事长李石*报告事故情况。

（二）医疗救治和善后情况

1.人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成张庆*1人死亡，根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，张庆*死亡原因为电击伤。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，事故造成1人死亡，直接经济损失176万元，主要是死者张庆*的赔偿费用和事故处理的事务性费用。

2.善后情况

事故发生后，涉事各方积极与涉事家属沟通协商，全力做好善后工作。2024年1月11日，方骏达公司与死者家属达成一致意见，签订《赔偿协议书》，死者已火化。

（三）事故应急处置评估

1.企业事故应急处置评估

2024年1月7日3时30分，事故发生后。欧佳*立即电话告知桩基班组夜班班组长刘革*。3时32分许，刘革*和刘晓*立即进行处置，现场工人拨打了120急救电话，随后自行驾驶车辆将张庆*送往惠州市第一人民医院救治。4时许，刘革*电话告知现场管理人员章*和劳务班组组长曹*。4时40分，曹*向项目经理陈仲*电话报告事故情况。4时47分，惠州市第一人民医院宣告：张庆*抢救无效宣布死亡。5时许，曹*致电生产副经理王求*汇报事故信息。5时10分，王求*、陈仲*到达事故现场查看现场后，赶往医院查看伤者情况。6时10分，陈仲*致电孙淑*，未接通。7时许，曹*向方骏达公司主要负责人刘细*报告事故情况。刘细*获悉情况后，赶到医院了解情况。9时许，孙淑*看到未接来电后，回电给陈仲*了解了事故情况。11时许，孙淑*电话向路建公司董事长梁培*报告事故情况。梁培*安排孙淑*做好事故善后和家属安抚工作，未按规定向行业主管部门和安全监管部门报告事故情况。

综上，事故发生后，惠霞高速水口特大桥项目工地能第一时间响应，及时开展前期处置工作，并按程序向公司有关责任人报告。路建公司在事故发生后能及时开展救援，及时报120急救中心和抢救伤者，但未按规定向行业主管部门或者属地政府报告事故有关情况，存在瞒报事故行为。

2.惠州市第一人民医院

3时32分许，事故发生后，现场工人拨打了120急救电话。刘革*和刘晓*到达现场查看情况，联系120获知因作业位置偏僻，无法准确定位，立即与现场工人驾驶车辆将张庆*送往惠州市第一人民医院救治。4时47分，惠州市第一人民医院宣告：张庆*抢救无效宣布死亡。

3.其他政府部门应急处置评估

因路建公司未向属地政府和相关行业主管部门报告事故情况，属地政府和相关行业主管部门无法开展事故应急处置，故不对属地政府和行业主管部门进行应急处置评估。

四、事故原因分析

事故直接原因是：张庆*等工人夜间进行吊装导管作业时，项目部未安排指挥人员，吊车司机违规操作，吊臂悬挂的钢丝绳触碰到高压电线时，协助套绳的张庆*触电倒地，后经抢救无效死亡。

（一）直接原因分析

1.吊车操作员欧佳*未对作业场所周边的安全风险评估研判，在夜间视线不清、照明不足及现场指挥缺失的情况下冒险在架空高压线路（10KV源塘线）保护范围内实施吊装作业，吊车弯臂触碰到架空高压导线引起高压导线对导管和钢丝绳放电，导致工人张庆*触电。

2.张庆*对作业环境危险认识不足，夜间进入架空高压线路（10KV源塘线）保护范围内违规指挥吊车司机操作，协助牵拉钢丝吊绳下放导管作业时未注意观察吊车与高压线之间的安全距离，导致吊车弯臂触碰到10KV架空高压线对钢丝吊绳放电，造成触电死亡。

（二）间接原因分析

1.路建公司项目工地夜间在高压电线周边进行吊装作业，未安排施工员、安全员负责作业现场管理；未采取有效技术、管理措施及时发现并消除事故隐患[4]。

2.方骏达公司未按规定配备吊车指挥人员，违反操作规程使用吊车进行吊导管作业，未对派遣的劳务人员进行安全生产教育培训。

3.格瑞特公司未有效履行监理职责，未及时发现并纠正项目长期存在的夜间施工安全管理缺失问题。

（三）事故相关鉴定情况

1.医学鉴定：《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：D442023533128），死亡原因：电击伤。

五、监管部门及履职情况

（一）市交通运输局

1.监管职责

根据《惠州市交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》[5]规定，市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，按照省委部署要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责包括不限于负责综合交通的建设管理。组织拟订交通运输建设年度实施计划。负责综合交通建设市场监督管理工作。负责交通建设项目的工程质量监管、施工安全监管和造价管理。监督和指导综合交通基础设施养护管理工作。

2.履职情况

2022年1月以来市交通运输局基建管理科和质监站对惠霞高速项目检查巡查17次，其中钢筋加工场检查4次。

六、有关责任单位存在的主要问题

（一）项目总承包单位路建公司

安全生产主体责任落实不到位[6]，安全生产管理缺失，项目工地夜间在高压电线周边架空电力保护区范围内进行吊装作业，未向电力部门报备、未安排施工员、安全员负责作业现场管理；未采取有效技术、管理措施及时发现并消除事故隐患[7]。未按规定向属地政府和行业主管部门报送事故信息，存在瞒报行为。

（二）劳务分包单位方骏达公司

未按规定配备吊车指挥人员，违反操作规程使用吊车进行吊导管作业，未按要求对派遣的劳务人员进行安全生产教育培训。

（三）项目建设单位惠湾公司

对路建公司督促、协调安全生产工作不到位，未及时发现路建公司现场安全管理不到位的问题。

（四）项目监理单位格瑞特公司

未有效履行监理职责，未及时发现并纠正项目长期存在的夜间施工安全管理缺失问题。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡建议免予或不予追究责任人员

张庆*安全意识淡薄，在指挥吊车司机操作吊车时，指挥错误，导致吊车钢丝绳碰到高压电线。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

建议司法机关对**欧佳***涉嫌危险作业的违法犯罪行为作进一步调查处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.项目总承包单位路建公司

在此次事故中违反了《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对本起事故负有责任，且存在瞒报事故行为，建议由惠城区应急管理局依法对其进行立案调查处理。

2.惠州惠城至惠阳霞涌高速公路施工总承包B段项目项目经理陈仲*

未履行安全生产工作职责不到位[8]、[9]，未能有效督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，听从领导指示未上报事故信息，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由惠城区应急管理局依法对其进行立案调查处理。

3.项目总承包路建公司主要负责人梁培*

作为安全生产第一责任人，履行主要负责人职责不力，未按规定向属地政府或行业主管部门报送事故信息，存在瞒报事故行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故调查报告和处理条例》等有关规定，建议由惠城区应急管理局依法对其进行立案调查处理。

4.时任项目总承包路建公司副经理、惠州惠城至惠阳霞涌高速公路施工总承包项目经理部（总承包项目经理部）负责人孙淑*

作为项目经理部的负责人，履行安全管理职责不到位[10]、[11]、[12]，对事故发生负有责任，存在瞒报事故行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由惠城区应急管理局依法对其进行立案调查处理。

5.项目劳务单位方骏达公司

未按规定配备吊车指挥人员，违反操作规程使用吊车进行吊导管作业，未对派遣的劳务人员进行安全生产教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》《安全生产违法行为行政处罚办法》等有关规定，建议由惠城区交通运输分局提请上级交通部门依法对其进行立案调查处理。

6.项目劳务单位方骏达公司主要负责人刘细*

未按规定配备吊车指挥人员，违反操作规程使用吊车进行吊导管作业，未对派遣的劳务人员进行安全生产教育培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》《安全生产违法行为行政处罚办法》等有关规定，建议由惠城区交通运输分局提请上级交通部门依法对其进行立案调查处理。

7.项目劳务单位方骏达公司夜班班组长刘革*

未按规定安排吊车指挥人员，违反操作规程使用吊车进行吊导管作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》《安全生产违法行为行政处罚办法》等有关规定，建议由惠城区交通运输分局提请上级交通部门依法对其进行立案调查处理。

（四）事故有关单位相关人员处理建议

建议将事故有关单位相关人员涉嫌履职不力线索移交纪检监察机关作进一步调查处理。

（五）其他处理建议

1.建议责成惠湾公司、路建公司向惠州市交通运输局作出深刻书面检查。

2.建议责成惠州市第一人民医院向惠州市卫生健康局作出深刻书面检查。

3.格瑞特公司未有效履行监理职责，未及时发现并纠正项目部长期存在的夜间施工作业现场安全管理缺失问题，建议由惠城区住房和城乡建设局按照有关规定[13]对其作出动态扣分行政处理。

八、事故教训

本次事故暴露出涉事工人对作业环境危险认识不足，冒险违章作业；总承包单位安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理缺失，未采取技术、管理措施及时发现并消除工人违章作业行为；劳务分包单位未安排专门人员进行现场安全管理，未告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，企业安全生产三级培训教育不到位等诸多违法违规情形，且企业存在事故瞒报行为。

九、整改建议和防范措施

（一）提高站位，齐抓共管夯实安全监管责任。各镇街、各有关部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，提高政治站位，始终坚持“人民至上、生命至上”的原则，把做好安全生产工作、保护人民生命安全作为政治任务和政治责任，积极采取有力有效措施防范化解重大安全风险，切实维护好人民群众生命财产安全。各属地政府要以高度的责任心、高度的政治意识，严格落实监管责任、属地责任，加强互动联动，各部门之间要加强沟通协调，特别是对高危企业、新兴企业等定期由行管部门牵头组织联合执法，形成良好的齐抓共管机制，营造“人人讲安全，个个会应急”的良好氛围。

（二）强化担当，持续推进重大事故隐患排查整治。各生产经营单位要“从根本上消除事故隐患，有效防范生产安全事故”为根本点，持续推进各行业领域安全工作落地生根，形成安全隐患排查长效机制。各属地政府、各部门要切实根据自身职能职责，做好重点行业领域隐患排查治理，坚决防范和遏制生产安全事故发生，结合当前安全防范特点，加强道路施工涉及的深基坑、动土、动火、电力、高空、有限空间等特殊施工作业重点隐患排查，严格落实各项安全措施。

（三）认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。各生产经营单位要认真吸取事故教训，以举一反三“从根本上消除事故隐患，有效防范生产安全事故”为根本点，严格落实企业安全生产主体责任，按相关规定标准配置安全管理人员，严格执行施工前技术交底、三级教育培训、特种作业人员持证上岗等制度；在架空电力保护区范围作业前必须向电力部门报备，及时检查、发现和制止现场施工人员违章违规行为，杜绝野蛮施工行为发生；严格按规定编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案；加强现场检查，及时检查、发现和整治重大安全隐患；杜绝施工中的

“三违”作业（违章操作、违章指挥、违反劳动纪律）现象；切实改变施工现场混乱局面，从本质上提升安全管理水平。同时要建立完善生产安全事故信息报送工作制度，确保突发事件信息及时报送、规范报送、精准报送。

（四）行业监管部门要严格落实安全生产“三管三必须”责任。各属地和监管部门要切实根据各自职能职责，加强对道路交通施工场所的事故隐患风险辨识和行业动态管控，坚决遏制道路建设工程领域事故多发的势头。针对道路施工过程中涉及的动土、涉电、吊装等高危作业，要求施工单位要严格落实危险作业班前警示制度。针对施工工地普遍存在的现场安全管理不到位、安全防护措施不到位、施工作业行为不规范等突出问题，要制定相关工作计划，多方面进行管控，切实降低道路建设工程事故发生率。

---

[1]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第五条“《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：……（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。”

[2]公路工程施工总承包一级资质的承包范围:持有公路工程施工总承包一级资质的企业可以承接各级公路及其桥梁、隧道工程的施工，包括道路、桥梁、隧道、高速公路等公路工程项目的建设和管理。此外，还可以进行公路工程的勘察、设计、监理和施工图编制等业务。

[3]钢筋笼直径2.2米，一节钢筋笼长14米多，三节钢筋笼总长42米多。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……”

[5]《惠州市交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》（惠市委办发〔2019〕52号）第三条“第四款 市交通运输局设下列内设机构:(六)基建管理科。负责公路、水运建设市场监督管理工作，组织开展公路、水运项目督查。负责市管公路、水运建设项目设计审批。负责市管公路、水运项目的招投标管理、施工许可竣工验收管理。负责交通运输工程质量、造价监管、工程定额管理工作。监督和指导公路养护工作”

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……”

[8]《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第五条“生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。”

[9]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条“施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。”

[10]《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第五条“生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。”

[11]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条“施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。”

[12]《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

[13]《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》（粤建质[2009]1号）第二条本办法所称安全生产动态管理，是指县级以上建设行政主管部门或者其委托的建设工程安全监督站（以下简称安监站），对施工、监理企业，以及施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全员，监理企业的总监理工程师、专业监理工程师等人员未履行安全生产责任情况进行扣分，并依法进行行政处理的行为。

相关附件：

来源：惠州市惠城区应急管理局　　时间：　2026-04-14