黄州区黄冈市楚通路桥工程建设有限公司“3·18”一般车辆伤害事故调查报告

黄州区人民政府事故调查组

2025年6月

目 录

一、报告开篇和事故性质认定 1
二、事故基本情况 2
（一）项目建设单位基本情况 2
（二）事故发生单位基本情况 3
（三）事故发生单位安全管理情况 5
（四）事故发生经过 6
（五）事故现场情况 7
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 7
（七）其他情况 8
三、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 9
（四）事故应急处置评估 9
四、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）其他可能因素排除 10
（三）间接原因分析 10
五、相关责任单位存在的主要问题 11
（一）事故责任单位 11
（二）项目建设单位 11
（三）属地党委政府 12
六、相关责任人员和责任单位的处理建议 12
（一）建议移送司法机关处理的人员 12
（二）对相关部门及责任单位的处理建议 13
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 13
（四）对事故有关责任人的处理建议 14
七、事故整改和防范措施 16

一、报告开篇和事故性质认定

2025年3月18日20时30分左右，位于黄州区齐安大道与江北公路交界处的黄州区HZ(2024)-1号地块“五通一平”及配套建设项目（EPC）（以下简称“五通一平”项目）发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，事故直接经济损失166万元。事故发生后，市政府、区政府高度重视，组织相关单位参与事故善后处理工作。

为查明事故原因，吸取事故教训，依法追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令88号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，黄州区人民政府于3月27日成立了黄冈市楚通路桥工程建设有限公司“3·18”一般生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区应急管理局牵头，市公安局黄州分局、区交通局、区住建局、区总工会等单位组成。邀请区纪委监委、区检察院依法开展事故有关追责问责审查调查。事故调查组遵照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，开展事故调查。

通过现场勘察、调查取证、科学分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和单位的处理建议，总结分析了事故的主要教训，针对相关部门及事故单位暴露的突出问题，提出了事故防范整改的措施建议。

经调查认定，黄冈市楚通路桥工程建设有限公司“3·18”事故是一起施工总包单位和分包单位对外来临时作业人员失管失控、现场管理不到位，监理单位督促隐患整改把关不严造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）项目建设单位基本情况

黄冈新区投资开发有限公司（以下简称“新区投资公司”）法定代表人：李志；类型：有限责任公司（国有控股）；统一社会信用代码：91421100588226114 6；经营场所：黄冈市黄州区赤壁大道特3号;成立日期:2012年2月9日;注册资本:150642.85万元人民币；经营范围：土地开发及经营；城市基础设施的投资开发、建设营运；对交通、能源、旅游、农业、环保、商业、运输行业及产业园区基础设施建设等重大项目的投资、管理；物业管理；公墓开发及管理；苗木种植、销售；投资咨询服务；资产收购和处置、受托资产管理和处置；企业股权投资、债权投资、资产并购与重组业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

根据市政府专题会议纪要《关于研究武警黄冈支队土地置换有关事宜的纪要》（〔2024〕6号）和《关于研究武警黄冈支队新营区建设有关事宜的纪要》（〔2024〕11号）的要求，“五通一平”项目由新区投资公司负责，新区投资公司于2025年1月22日就“五通一平”项目公开招标。

（二）事故发生单位基本情况

1.黄冈市楚通路桥工程建设有限公司（以下简称“楚通路桥公司”）。法定代表人：雷亮；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91421100739143763 4；经营场所：黄冈市黄州区东门路177号；成立日期：2001年9月18日；注册资本：40165.11万元人民币；经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；路基路面养护作业；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

楚通路桥公司取得了建筑业企业资质证书和安全生产许可证。建筑业企业资质证书编号：D242263472，资质类别及等级：建筑工程总承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级；有效期至：2027年09月13日。安全生产许可证证书编号：（鄂）JZ安许证字〔2005〕00565，有效期至：2026年05月12日。

新区公司于2025年2月24日公布“五通一平”项目施工中标单位为楚通路桥公司，双方于2月28日签订了工程总承包合

同。

2.黄冈普惠建筑工程有限公司（以下简称“普惠公司”）。法定代表人：张文联；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91421100063547417 3；经营场所：黄冈市黄州区堵城镇堵城村办公楼二楼；成立日期：2013年4月2日；注册资本：1000万元人民币；经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

普惠公司取得了建筑业企业资质证书和安全生产许可证。建筑业企业资质证书编号：D242371713，资质类别及等级：建筑工程总承包贰级；有效期至：2025年11月04日。安全生产许可证证书编号：（鄂）JZ安许证字〔2019〕033121，有效期至：2025年10月28日。

楚通路桥公司将“五通一平”项目部分回填工程分包给普惠公司，双方于2025年3月10日签订了工程分包合同。普惠公司向涂新星（个人）购买麻料用于回填工程，双方口头约定按麻料用量进行结算，未签订购买合同和安全管理协议。涂新星向浠水麻料供应商龙洪超采购麻料，双方口头约定按每吨19元结算（含运费），龙洪超组织程平、陈朋、程玖等司机将麻料运送到普惠

公司指定地点，龙洪超未与司机签订运输合同，口头约定按当前市场价统一结算运费。

3.中科标禾工程项目管理有限公司（以下简称“中科标禾公司”）。法定代表人：胥波；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91510000756649758D；经营场所：四川省成都市锦江区锦东路668号1栋14楼1401号、1402号、1403号、1404号、1405号；成立日期：2004年4月26日；注册资本：5000万元人民币；经营范围：一般项目：工程管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

中科标禾公司取得了工程监理资质证书，证书编号：E151006559，有效期：至2029年11月19日，资质等级：工程监理综合资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

中科标禾公司为“五通一平”项目监理单位，根据监理日志，中科标禾公司于2025年2月25日开始对“五通一平”项目开始实施监理工作。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.楚通路桥公司：楚通路桥公司位于黄冈市黄州区东门路177号，公司现有在职人员215人，公司成立了安全部，部长由周秋平担任；公司在“五通一平”项目上设立了安全小组，由程涛担任项目经理，汪恒担任项目工程技术负责人。

2. 普惠公司：普惠公司位于黄冈市黄州区堵城镇堵城村办公楼二楼。公司现有在职人员15人，公司在“五通一平”项目上设立了安全小组，由现场技术员曾晓明负责项目施工现场全面工作。

3. 中科标禾公司：公司在“五通一平”项目上配备2名注册监理工程师、1名监理员；并在2月28日，任命张方进为“五通一平”项目总监理工程师，履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。

（四）事故发生经过

2025年3月18日夜间，陈朋驾驶自卸式渣土车（车牌号：鄂A.AF891，车辆运行状态正常，检验有效期至2026年1月）从浠水县向“五通一平”项目运送麻料二趟，约20时30分左右，陈朋将第二趟运送到“五通一平”项目的麻料卸在8号鱼塘作业点，陈朋卸料后未将升起的车斗降下就驾驶车辆前进约3米左右，由于施工路面经车辆反复碾压后凹凸不平，导致车辆重心不稳发生侧翻，将右侧间隔3米左右正准备卸料的自卸式渣土车（车牌号：鲁H.850N8，车辆运行状态正常，检验有效期至2025年5月）右侧驾驶室挤压变形，致驾驶员程玖受伤被困驾驶室内。普惠公司车辆指挥人员周瑞珍迅速拨打了120、119、110电话寻求救援，并指挥现场的挖掘机将肇事车辆扶正，试图将伤者程玖从驾驶室内救出，但驾驶室变形严重导致现场救援失败。20时40分左右，119、120相继达到现场，119迅速展开救援，20时50

分钟后伤者被救出，120 立即对伤者进行现场急救，急救大约 5 分钟医护人员宣布伤者已无生命体征后离开现场。

（五）事故现场情况

1.事故发生时间：2025 年 3 月 18 日夜间 20 时 30 分左右。

2.照明情况：配备 1 台发电机、7 个 500W 照明灯。

3.事故发生地点：黄州区齐安大道与江北公路交界处的黄州区 HZ(2024)-1 号地块“五通一平”及配套建设项目（EPC）8 号鱼塘作业点。

4.现场情况：肇事车辆（车牌号：鄂 A.AF891）整车总长约 10.35 米、宽约 2.55 米、车高约 3.1 米、车斗长约 7.55 米、车斗高约 1.6 米、车斗宽约 2.55 米，车斗在事故发生时为升起状态，后因消防救援需要，车斗被放平；肇事车因消防救援需要已不在初始位置，现场两车前后距离约 18 米左右，肇事车在前、事故车在后。该车辆挂靠在武汉瑞江丰运输有限公司名下，武汉瑞江丰运输有限公司主要提供车辆年检、购买保险等服务。

事故车辆（车牌号：鲁 H.850N8）整车总长约 10.35 米、宽约 2.55 米、车高约 3.1 米、车斗长约 7.55 米、车斗高约 1.6 米、车斗宽约 2.55 米、车斗被千斤顶顶起约 3 米高；车辆驾驶室位驾驶员位置凹陷严重，挡风玻璃破碎。该车辆挂靠在梁山好运达运输有限公司名下，梁山好运达运输有限公司主要提供车辆年检、购买保险等服务。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者姓名：程玖，男，湖北浠水县人，身份证号：421125********061X。

事故直接经济损失含死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金、被抚养人生活费共计166万元。

（七）其他情况

通过事故现场勘查、询问分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，普惠公司于20时32分拨打了119报警电话和120医疗救护电话，楚通路桥公司向新区投资公司报告事故情况，新区投资公司接到报告后立即向市政府值班室和市应急局上报事故情况，市政府接到事故报告后，向区政府通报相关情况，市政府、区政府分别组织相关单位到现场协调处理死者善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，普惠公司迅速拨打了119、120报警电话，楚通路桥、普惠公司现场负责人组织在场人员展开救援，20时40分左右119和120相继到达了现场，救援人员到达现场后立即清退现场人员开展专业救援，20时50分左右消防救援人员将伤者程玖从驾驶室中救出，120医疗救护人员迅速对伤者程玖进行现场抢救，20时55分左右医护人员宣布程玖已无生命体征并撤离现场。

市政府、区政府分别组织相关部门到现场指导、协调事故处理及善后工作，责令楚通路桥公司“五通一平”项目暂时停工，配合事故调查组开展事故调查工作。在事故处理过程中未发生群体性事件，未造成社会不稳定情况。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，楚通路桥公司联合普惠公司成立了事故善后处理工作小组并积极与死者家属协商赔偿相关事宜，2025 年 3 月 22 日与死者家属达成赔偿协议，签订了和解协议书，普惠公司支付给死者家属死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金、被抚养人生活费共计 166 万元。此次事故善后处理中，死者家属情绪稳定，并于 2025 年 3 月 23 日将死者程玖安葬。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故责任单位第一时间拨打了 119 报警电话和 120 医疗救护电话，市政府、区政府接到事故报告后迅速组织相关部门到现场指导事故救援处置工作，各级各部门应急响应及时，现场救援处置措施到位。此次事故应急处置妥当，未造成次生事故及其他不稳定因素。

四、事故原因分析

调查组依法对事故现场进行了勘察，及时提取了相关资料，对事故相关人员进行了调查询问，查明了事故直接原因和间接原因。

（一）直接原因分析

回填的施工场地存在因车辆反复碾压凹凸不平、地面可能有散落的麻料等影响机动车作业安全的风险，陈朋在车斗未降下的情况下，驾驶机动车违反操作规程[1]从事作业活动，因车辆重心不稳侧翻发生事故，将右侧间隔 3 米左右的自卸式渣土车的驾驶室挤压变形，导致司机程玖受伤死亡。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过对事故现场进行勘查、询问相关人员，逐一排除了人为破坏、地震等可能导致事故发生的其他因素。

（三）间接原因分析

1. 陈朋在驾驶证扣留期间，在不具备机动车驾驶资格的情况下驾驶机动车从事作业活动。

2. 楚通路桥公司和普惠公司安全教育培训制度落实不位，未将外来临时作业人员陈朋、程玖纳入本单位从业人员统一管理，未对陈朋、程玖开展岗位操作规程和安全操作技能的教育和培训工作。

3. 楚通路桥公司和普惠公司风险分级管控和隐患排查治理制度落实不到位，编制的《安全生产、文明施工专项方案》（以下简称施工方案）未针对“五通一平”风险进行分析，现场安全监管人员未针对施工路面凹凸不平、麻料散落等影响机动车作业的风险采取防控措施，及时消除安全隐患。

4. 监理单位履行监理工作职责不到位，隐患排查治理制度落

[1]《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012：6.2.4 卸料时应听从现场专业人员指挥，车厢上方不得有障碍物，四周不得有人员来往，并应将车停稳。举升车厢时，应控制内燃机中速运转，当车厢升到顶点时，应降低内燃机转速，减少车厢振动。不得边卸边行驶。

实不到位，3月15日在对施工单位检查中发现施工单位存在未对司机开展安全教育培训的问题，3月17日复查中在未核实司机陈朋、程玖的教育情况下确认隐患整改完成。

五、相关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位

1.楚通路桥公司：一是风险分级管控和隐患排查治理制度落实不到位，编制的施工方案内容不全面、偏离实际、风险辨识不全、管控措施不到位；二是安全教育培训制度落实不到位，未将外来临时作业人员陈朋、程玖纳入本单位从业人员统一管理并开展安全教育和培训；三是施工现场安全管理不到位，未对进入施工现场的车辆采取有效的管控措施，车辆调度指挥混乱。

2.普惠公司：一是安全生产责任制落实不到位，未对外来临时作业人员陈朋的资质证件进行审核备案；二是安全教育培训制度落实不到位，未对外来临时作业人员陈朋、程玖纳入本单位从业人员统一管理并开展安全教育和培训；三是风险分级管控和隐患排查治理制度落实不到位，未针对夜间施工场地受限、车辆密集、施工路面因车辆碾压造成凹凸不平等风险采取有效管控措施。

3.中科标禾公司：一是安全生产责任制落实不到位，对施工单位编制的施工方案审核把关不严；未发现方案内容偏离实际等问题；二是对3月15日发现的隐患整改未严格把关，施工单位未整改到位情况下出具整改确认通知单。

（二）项目建设单位

新区投资公司作为市政府指定的项目建设投资方，未发现施工单位和监理单位上报的施工方案偏离实际的问题；对施工单位和监理单位全员安全教育培训和隐患排查治理工作监督管理不到位。

（三）属地政府

南湖街道办事处作为属地政府，党工委定期研究部署安全生产工作，今年以来分别在2月7日和3月19日就“五通一平”项目安全生产工作进行了研究部署。办事处主要领导和分管领导及安全监管人员分别于今年2月11日、19日、26日和3月5日到“五通一平”项目开展安全巡查和安全提醒。但未及时掌握该项目夜间施工的情况，对夜间施工安全实施有效监管。

六、相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

陈朋，男，41岁，身份证号：421125********4617 ，鄂A.AF891自卸式渣土车司机。陈朋驾驶证于2024年4月7日被浠水交警大队治超中队扣留，陈朋在驾驶证扣留期间分别于2024年5月8日和2024年6月13日驾驶机动车分别被团风交警大队一中队和机动中队查获，截至事故发生前陈朋驾驶证仍处于违法未处理、超分、扣留、逾期未审验状态。陈朋法纪观念和安全意识淡薄，在驾驶证扣留期间驾驶机动车，违反操作规程从事作业活动致一人死亡，对事故的发生负直接责任。涉嫌违反《中华人民共和国

刑法》第一百三十四条的规定[2]，建议移送司法机关调查处理。同时陈朋违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定[3]，建议移交道路交通管理部门依据《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定进行处理。

（二）对相关部门及责任单位的处理建议

1.南湖街道办事处作为属地政府，未及时掌握辖区内重点项目夜间施工的情况，履行安全生产监督管理职责不到位，对事故的发生负有监管不到位的责任，建议南湖街道办事处向黄州区人民政府作出深刻的书面检查。

2.新区投资公司作为市政府指定的项目建设投资单位，未及时发现施工单位和监理单位安全教育培训和隐患排查治理工作中存在的问题，对事故的发生负有监管不到位的责任。建议新区投资公司向黄冈市人民政府作出深刻的书面检查。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.楚通路桥公司：未履行总包单位的安全生产主体责任，对事故发生负有主要责任，建议由黄冈市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》予以行政处罚。

2.普惠公司：未履行分包单位的安全生产主体责任，对事故发生负有主要责任，建议由黄冈市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》予以行政处罚。

---

[2] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：【重大责任事故罪;强令违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条规定：机动车驾驶人在特定情形下的驾驶限制，即驾驶证丢失、损毁、超过有效期或者被依法扣留、暂扣期间，以及记分达到12分时，不得驾驶机动车。

3. 中科标禾公司：未认真履行监理职责，对事故发生负有责任。建议由黄冈市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》予以行政处罚。

4. 雷亮，男，54 岁，身份证号码：421102********0436，楚通路桥公司法定代表人，未正确履行总包单位安全生产主要负责人职责，对事故发生负有直接责任，建议由黄冈市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》予以行政处罚。

5. 张文联，男，57 岁，身份证号码：422121********0453，普惠公司法定代表人，未正确履行分包单位安全生产主要负责人职责，对事故负有责任。建议由黄冈市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》予以行政处罚。

6. 张方进，男，身份证号：410824********3010，中科标禾公司监理工程师，未正确履行本项目的项目总监职责，对事故负有责任。建议由黄冈市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》予以行政处罚。

（四）对事故有关责任人员的处理建议

1. 程涛，男，身份证号：421127********3312，楚通路桥公司“五通一平”项目经理。未严格审查技术人员编制的施工方案，未督促落实安全教育培训及隐患排查治理工作。履行安全生产管理责任不到位，建议楚通路桥公司将程涛调离现有岗位并按企业规章制度及管理规定予以处理。

2. 汪恒，男，身份证号：421102********3215，楚通路桥公

司“五通一平”项目工程技术负责人。未认真履行安全生产管理职责，编制的施工方案偏离实际，该项目为土方回填工程，但在方案中大量出现脚手架安全技术要求、高处作业安全防护要求和建筑施工等方面内容，未对场地受限、车辆调度、车辆作业安全间距等风险进行辨识管控。建议楚通路桥公司将汪恒调离现有岗位并按企业规章制度及管理规定予以处理。

3.赵星，男，身份证号：421102********5213，楚通路桥公司安全员。作为“五通一平”项目现场安全管理人员，事故发生当天，赵星在施工现场进行安全巡查过程中未及时发现施工路面凹凸不平、麻料散落等影响机动车作业和司机违章作业的安全隐患并采取管控措施，履行安全管理职责不到位。建议楚通路桥公司按企业规章制度及管理规定予以处理。

4.曾晓明，男，身份证号：421121********4832，普惠公司现场技术员。未对车辆驾驶员资质进行核实；未组织车辆驾驶员进行安全教育培训；在现场管理过程中未及时发现施工路面凹凸不平、麻料散落等影响机动车作业的生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。履行现场安全管理责任不到位，建议普惠公司按企业规章制度及管理规定予以处理。

5.杨波，男，身份证号：420704********0051，中科标禾公司专业监理工程师。杨波在本项目监理工作中未认真履行职责，对监理过程中发现的隐患整改验收把关不严，导致隐患未能及时消除。建议新区投资公司督促中科标禾公司将其调离现有岗位并

按照企业规章制度及管理规定予以处理。

七、事故整改和防范措施

根据生产安全事故“四不放过”原则，为深刻吸取本次事故教训，防止同类事故发生。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见:

1.楚通路桥、普惠、中科标禾公司要严格按照事故“四不放过”原则，认真分析“3·18”事故原因，深刻吸取教训，组织全员开展警示教育培训，提升全员安全生产意识，全面开展风险辨识，制定有效的管控措施，狠抓隐患排查治理工作，及时发现各类隐患并有效治理，总结在安全生产管理工作上的缺陷，学习贯彻国家关于安全生产工作系列法律法规知识，完善安全生产管理体系，切实落实企业安全生产主体责任。

2.新区投资公司要认真吸取事故教训，一是要对管辖内的在建项目施工方案进行全面排查，确保风险辨识和管控措施全面到位；二是要对监理单位和施工单位加强监管，督促监理单位和施工单位认真履行安全生产职责；三是要加强对新进项目的审查审核工作，完善安全监管措施，防止类似事故的发生。

3.南湖街道办事处要认真分析事故原因，总结教训，全面排查辖区内夜间作业的在建设项目，强化安全监管措施，做到安全监管不留死角，严防事故发生。